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INNLEDNING MED KORT OPPSUMMERING

For meg har rapportering blitt et stadig viktigere redskap for planlegging av fremtidige prosjekter. 

Prosjektrekken “Temporær arkitektur” har i sin utforming og skala vært en utfordring. Skala og om-
fang fordrer mange bidragsytere, og krever derfor et tett samarbeid med utstillingsstedet. 

De ulike utstillingstedenes kapasitet og kunnskapsnivå, har sammen med stabilitet, kapasitet og 
vilje vært uunværlige komponenter i realiseringen. I et kulturliv der institusjoner skifter 
ledelse, vil prosjekter med lang planleggingshorisont møte utfordringer i forhold til 
overføringsrutiner innad i organisasjonen. 

For “Temporær arkitektur 9” i Namsos ble utfordringen både det lave budsjettet, og derved be-
grensede muligheter til direkte dialog (høye flypriser), og stadig skiftende galleriledere. Det ble 
etterhvert klart at dette grunnlaget ville virke begrensende på hvor mange en fikk rekruttert inn i 
prosjektet lokalt, og derved prosjektets størrelse og gjennomslagskraft. I tillegg kom det etterhvert 
frem store begrensninger ved bygget, som krevde en del endringer.

Tross de mange utfordringene og begrensningene i oppkjøringen, gjorde en stor innsats fra 
utstillingstedet og en rekke lokale krefter det mulig å realisere prosjektet. Utstillingsrommets 
plassering i et meget åpent og aktivt kulturhus, sammen med samarbeidet med Namsos 
historielag, ga prosjektet gode besøkelsestall og god lokal forankring.

Prosjektet hadde også en viktig praktisk og samfunsmessig tilknytning ved at montering av 
prosjektet bla ble gjennomført gjennom et eget ungdomsprosjekt der ungdommer som ikke føler 
at de passer inn i det vanlige opplegget ved den videregående skolen får et tilbud med praksis og 
tiltak som kan motivere til videre skolegang. For meg er det viktig at “Temporær arkitektur” blir et 
prosjekt som involverer befolkningen gjennom mer enn betrakterrollen. Kunstens sosiale og 
politiske betydning er viktige delelementer. En beskrivelse av denne delen av prosjektet kan sees i 
slutten av rapporten som en appendiks.

Den eneste vesentlige endringen av prosjektet skyltes at bygningen gjennom setning har fått så 
store skader at innleide ingeniører frarådet å belaste gulvet med så mye som prosjektet 
opprinnelig fordret. I denne forbindelse måtte motorblokkdelene erstattes av sylindertopper for å 
redusere vekten.



1) Byprosjekt

Byen har helt fra sin grunnleggelse arbeidet med å holde havvannet under kontroll. 

Tømmerdrift og byliv har på denne måten blitt brynt opp imot hverandre. 
Landskapets kontinuerlige endring, byens vekstperioder og tilbakeslag har formet mange lag av 
historie.

Koblingen av et landkart fra 1850 og dagens bystruktur ble et utgangspunkt for en ny tilnærming til 
Namsos. Publikum ble invitert til å delta med sine egne bidrag i form av foto.

A) Kort gjennomgang



ta ditt selvportrett

la det bli en del av kunstverket
Fotografer deg selv på ditt favorittsted langs Namsos gamle kystlinje. Ta med kamera eller 
minnebrikke til kunstmuseet for utprint. Heng opp bildet ditt i installasjonen av André Marandon 

«Menneske versus maskin»                Kunstmuseet Nord-Trøndelag 13.04 16.05.2013

Et kart som viser Namsos 
gamle kystlinje temmet 

og bearbeidet av 
menneskehånd. Havets 

krefter versus 
menneskelig skapertrang.

I Kunstmuseet svever 
motordeler fra en stor 
kraftverksmotor. Lydløst og i 
langsomme bevegelser i et mykt, 
kokonglignende, åttekantet rom. 

Gradvis omsluttes dette rommet av 
selvportretter. Hva skjer i møtet 
"menneske versus maskin"?

Kunstmuseet

Namsos gamle kystlinje

Byvandringer fra 
Kunstmuseet langs 
Namsos gamle 
kystlinje 
på lørdager kl 14.00
13.04, 20.04, 27.04, 
04.05, 11.05 

Strategisk plasserte plakater og 
annonserte byvandringer var 
kontaktflaten mot publikum. 
Byvandringene fulgte det kombinerte 
kartet på leting etter den gamle 
kystlinjen. Vandringene ble gjennomført 
av Namsos historielag.

Museumsrommet tok imot bidragene 
med printer og veggplass for portrettene.

Bilde fra første byvandring.

Eksempler på foto fra prosjektet.



2) Motoren i kokongen

Kokongen bestod av en tynn “jordbærduk”. I grunnplanet 8-kantet med to inngangsfelter som gav 
en akseretning på 45 grader på hovedbygningen. Aksen skar gjennom bygningen og ut i kortilen 
og pekte derfor utover bygningens geometri, og inn i en 
annen og kanskje større sammenheng.

Over det 8 kantede oktogonrommet ble det bygget et opphøyet kvadratisk rom over en massiv 
stålkonstruksjon.



Publikum kunne bevege 
seg på utsiden av den gjen-
nomskinnelige kokongen.



Aksen gjennom oktogonet.



Inne i kokongens beskyttende rom hengende motordeler fra en 18 sylindret kraftsverksmotor i et 
stålskjelett.

Disse maskinerte og helt presise komponentene hadde som oppgave å iverksette de kreftene som 
en gang utspillte seg i motorblokkens indre. Enorme krefter i form av eksplosjoner ble sinnrikt 
omdannet til en konstant roterende bevegelse i en massiv aksling. 

Motordelenes komplekse strukturer var i prosjektet selv i rolig bevegelse - “flytende rundt i 
rommet” - styrt av online datamålinger av naturkrefter og menneskeskapte krefter i byen. 
Hengende i en stålkonstruksjon, gjenspeiler motordelene målinger tatt med et intervall på 20 
sekunder.

Den vertikale bevegelsen betinges av skyene på himmelen og overført kroppstemperatur hos 
publikum. 

Den horisontale bevegelsen betinges av vindstyrke og mekaniske lyder fra byen utenfor.

Ved hjelp av avansert programering og tilpasset elektronikk skjedde alle bevegelser langsomt og 
kontinuerlig.

På gulvet under motordelene var den gamle kystlinjen antydet som en blå stiplet linje supplert med 
petriskåler fylt med lokalt sjøvann.



Målestasjon ved inngangspartieet til 
Kulturhuset: Vind, skyhøyde og lyd. Inne i 
kokongen finnes det en temperaturmåler på et 
stort stålobjekt (kjølerør fra en ubåt) som 
publikum kan berøre. 

Styreskap med PLS og releer. Her bearbeides alle 
innkommende data fra måleenhetene. Signalene 
definerer kjettingtaljen og løpekattens bevegelse 
og posisjoner.

Tannrasteren og de elektroniske tellerne sørger 
for at løpekatten finner riktig posisjon.

Styreskap inne i 
kokongen.



kystlinje og havvann

Punktvis var den 
stiplede kystlinjen 
utvidet med en 
petriskål med lokalt 
saltvann.



Elektronikkdeler fra 
kommunikasjonsverktøy var 
montert som ornamenter på 

motordelene.

En projeksjon fra taket og på 
en av veggene i kokongen 
viste kartet over byen med 
den gamle kystlinjen.

Den gamle kystlinjen var vist 
som perforering i taket og kor-
responderte med stipling og 
petriskåler på gulvet.



I hovedaksen ved inngangen til oktogonkokongen står et segment av den motorblokken som en 
gang dannet den konstruktive basen i motoren. 



På motsatt side av oktogonet ligger mindre maskindeler, plassert som modeller til en by? 



B) Kort gjennomgang
1) Montering og demontering
Montering av et slikt prosjekt trenger omfattende og nøyaktige fremdriftsplaner. Lange dager, 
koordinering av en stor monteringsgruppe og mange tekniske utfordringer gjør montering og 
demontering av prosjektet til en stor utfordring.

Den fysiske monteringen foregikk i perioden 2.april - 13. april, og omfattet, foruten meg og min 
medarbeider, driftsleder på Kulturhuset, to vaktmestre fra “Dampsaga”, frivillige fra den lokale 
kunstforeningen, “ungdomsgruppen” med sine medarbeidere, automatør, programerer og en rekke 
eksterne delprodusenter og leverandører. 

Demonteringen foregikk fra 21. mai - 25 mai. Mye av det samme mannskapet deltok i 
demonteringen. 

2) Utstillingsstedets forvaltning 
Markedsføringstiltak: 
“ Pressemelding med tekst og bilder, samt invitasjon til åpningen, sendt til lokale, regionale og 
nasjonale aviser. Annonsering i lokalavis, opphenging av plakater i byen. Presentasjon av 
utstillingen i bilder og tekst på sosiale medier: facebook og hjemmeside.

Det ble også sendt invitasjon på e-post til omvisning for ungdomsskoler og videregående skole i 
Namsos.

3) Besøkelsestall (ca 4740 personer)
Ordinært besøk innenfor åpningstid:
Det er ikke så lett å komme med eksakte tall her, men det anslåes et tall på 900 personer.

Besøk i forbindelse med andre kulturarrangement:
Kulturhuset har mange arrangement på kveldstid, og da er utstillingen åpen for publikum før og et-
ter arrangemanget og i pausen. Det rapporteres om stor interesse for utstillingen, også fordi 
utstillingen i stor grad åpner seg mot publikumsarealene.
Det er ikke lett å komme med eksakte tall her heller, men det anslåes et besøk på rundt 3400.

Omvisninger i utstillingen: 
5 barneskoleklasser, 3 ungdomskoleklasser, 2 videregående skoleklasser, 3 grupper fra bedrifter, 
2 grupper fra kulturorganisasjoner. 
Totalt anslåes det å omfatte 300 personer.

Helgeomvisninger ved Namsos Bys Historielag V/ Gunnar Hojem og Espen Sandmo:
5 helgeomvisninger på byvandringen langs Namsos gamle kystlinje fra
1850. Det anslåes et antall på ca 140 pers.



5) Presse





6) Sponsorer og hjelpere

GLØMMEN

Steinar Høknes, Arild Ingebrigtsen, 
Jan Åge Hansen, Leander Saksen Hopen, 

Daniel Lund Thorsen, Cato Jensen, 
Johannes Lilleøen Flotten, Roy Willy Urdshals, 
Anders Renberg, Lars Sonnenrein, Margareth 

Ramstad, Gro Gulbrandsen, Terje Fagernes, 
Gunnar Hojem, Jan Gerhardsen

Kunstmuseet Nord-Trøndelag og kunstner André Marandon 
takker alle som har gjort Menneske versus maskin mulig:



Tekst: Steinar Høknes

Olav Duun vgs startet for nå snart 4 år siden et prosjekt med to elever som ikke klarte å delta 
i den teoretiske undervisningen og hell lå på hybelen på dagtid og fungerte optimalt foran PC 
på nattetid. Grep måtte tas og det i retning av praktisk arbeide som lokkemat og en dag bak 
skolepulten for å delta i dagens fag. Dessuten noen enkle oppgaver som måtte løses, lekser.
Skolen engasjerte leder i HD-klubben, Arild Ingebrigtsen, som gjennom sine kontakter i USA fikk 
tak i en havarert HD som ble innkjøpt og importert til Norge. Guttene skulle bygge opp denne, 
style og modernisere den til et prakteksemplar i løpet av skoleåret. Prosjektet ble vellykket og 
påfølgende skoleår hadde guttene får tilbake troen på seg selv og startet fullføringen
av videregående skole.

Nytt skoleår og nye problemer, nye elever og en ny sykkel anskaffet. Rektor ved skolen hadde 
første året deltatt aktivt o arbeidet med opplegg og finansiering av sykkelen. Nå følte han at 
prosjektet hadde best av å flytte ut av skolen og at skolen kunne kjøpe denne oppgaven av et 
selskap eller forening frittstående fra skolen. Blant sine bekjente som kunne stille opp i hans po-
sisjon ringte han undertegnede og ba om bistand. Jeg var blitt pensjonist og sa ja til en rolle som 
styremedlem og ansvarlig for etablering av et selskap, (Juvikingan SA), regnskap og økonomi. I 
startfasen var vi tre idealister som bekledde styrefunksjonene og opplegget med guttene. Nå
redusert til to. Arild uføretrygdet og jeg pensjonist. Ingen tar ut lønn. Selskapet har i utgangspunk-
tet nær tilknytning til en HD klubb av den snille sorten og mange av medlemmene er meget mo-
torkyndige og tar del i det sosiale rundt guttene.

Mitt utgangspunkt var og er tidligere yrkeserfaring, 15 år i bilbransje, 22 år i bank - kunderådgivn-
ing personmarked, og 8 år som leder av Norsk Sagbruksmuseum hvor arbeidsløs ungdom var 
på arbeidstrening fra NAV. Etablert i et livdyrfjøs, vaskehaller og garasjer ved den tidligere BS-
avdelingen i Namsos. Leier av Nortura for en symbolsk sum, kr 1,-, Opsjon på kjøp for den samme 
sum. Avtale med Olav Duun vgs, Overhalla kommune, Samarbeidsavtaler med NAV avd. Namsos 
og Overhalla. Namsos kommune ikke formalisert avtale pr dato.

C) Ungdomsprosjektet


